Tabla de Contenido

1 Conformación del Equipo 2
1.1 Integrantes 2
1.2 Roles 2
1.3 Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales 2
1.3.1 Reuniones 2
1.3.2 Medios de comunicación 2
1.3.3 Ciclo de entregas 3
1.3.4 Mecanismos de toma de decisiones 3
1.3.5 Solución de conflictos 3
1.3.6 Compromisos 3
1.4 Disponibilidad de los participantes 3
2 Objetivos 4
2.1 Objetivos del equipo 4
2.2 Objetivos de los miembros del equipo 4
2.3 Objetivos de los roles 4
2.3.1 Líder (Diego Alejandro Diaz Montejo) 5
2.3.2 Líder de planeación (Sergio Luis Montiel) 5
2.3.3 Líder de procesos/calidad (Angi Carolina Sánchez) 5
2.3.4 Líder de desarrollo (Camilo Alfonso Barbosa Lis) 5
2.3.5 Líder de arquitectura (Jonathan David Cobos prieto) 6
2.3.6 Líder de soporte (Daniel Felipe Contreras) 6
3 Definición general del proyecto 6
3.1 Objetivos del Proyecto 6
3.2 Alcance del Proyecto 6
3.3 Metas del Proyecto 7
3.4 Restricciones y suposiciones 7
3.4.1 Restricciones 7
3.4.2 Supociciones 7
4 Firma del acta 7

1 Conformación del Equipo

1.1 Integrantes

Nombre	E-mail	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil
Jonathan david cobos prieto	jonathan-cobos@upc.edu.co	nn	3160528886
Angi Carolina Sánchez Gonzales	angie-sanchez9@upc.edu.co	nn	312 3467555
Daniel Felipe Rodríguez Contreras	daniel-rodriguez20@upc.edu.co	nn	323 2422571
Sergio Luis Montiel Salas	Sergio-montiel@upc.edu.co	nn	304 5999037
Diego Alejandro Diaz Montejo	diegodiaz11@upc.edu.co	nn	322 7189656
Camilo Alfonso Barbosa Lis	Camilo-barboza3@upc.edu.co	nn	300 2549481

1.2 Roles

Rol	Nombre
Líder de equipo	Diego Alejandro Diaz Montejo
Líder de planeación	Sergio Luis Montiel Salas
Líder de arquitectura	Jonathan David Cobos Prieto
Líder de desarrollo	Camilo Alfonso Barbosa Lis
Líder de calidad	Angi Carolina Sánchez Gonzales
Líder de soporte	Daniel Felipe Rodriguez Contreras

1.3 Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales

1.3.1 Reuniones

Tipo	Asistentes	Día	Hora Inicial	Hora Final	Lugar
Ordinaria	Todos los integrantes	20/04/2026	20:00	21:00	Medio virtual Teams

Las reuniones extraordinarias serán acordadas previamente por decisión del equipo de trabajo.

1.3.2 Medios de comunicación

- WhatsApp
- teams
- GitHub

1.3.3 Ciclo de entregas

- Se realizarán entregas parciales al finalizar cada sprint académico (7 Dias).
- Cada entrega incluirá: código funcional, documentación actualizada y evidencias de pruebas.
- El repositorio oficial será GitHub y todas las entregas deberán estar versionadas.

1.3.4 Mecanismos de toma de decisiones

- Las decisiones técnicas y de planificación se discutirán en reuniones ordinarias.
- Se priorizará el consenso del equipo con el fin de evitar discusiones y favorecer el trabajo en equipo.
- En caso de desacuerdo, se realizará votación por mayoría simple.
- Para decisiones arquitectónicas el líder de arquitectura tendrá la última validación técnica.
- Cada equipo se hace cargo de sugerir decisiones en cada área de trabajo
- Para decisiones de diseño y planeación se toma en cuenta la opinión de los lideres

1.3.5 Solución de conflictos

- Los conflictos se tratarán primero mediante diálogo directo entre las partes.
- Si no se resuelve, intervendrá el líder de equipo como mediador.
- De persistir el problema, se escalará al docente.

1.3.6 Compromisos

- Respetar las opiniones del equipo y fomentar el trabajo colaborativo.
- Asistir puntualmente a reuniones y actividades programadas.
- Cumplir con las tareas asignadas dentro del tiempo establecido.
- Mantener actualizado el repositorio y la documentación.
- Participar activamente en revisiones de código y pruebas.

1.4 Disponibilidad de los participantes

Integrante	Horario		Disponibilidad Horas
Jonathan David Cobos prieto	Lunes, martes y jueves	6 pm – 12 am	18 h/Semanales
Angie Carolina Sánchez Gonzales	Lunes, martes y jueves	6 pm – 12 am	18 h/Semanales
Daniel Felipe Rodríguez Contreras	Lunes, martes y	6 pm – 12 am	18 h/Semanales

	jueves		
Sergio Luis Montiel Salas	Lunes, martes y jueves	6 pm – 12 am	18 h/Semanales
Diego Alejandro Diaz Montejo	Lunes, martes y jueves	6 pm – 12 am	18 h/Semanales
Camilo Alfonso Barbosa Lis	Lunes, martes y jueves	6 pm – 12 am	18 h/Semanales

2 Objetivos

2.1 Objetivos del equipo

Objetivo: optimizar el producto de software existente, mejorando su rendimiento, calidad y usabilidad y cumpliendo los requisitos establecidos.

- Porcentaje de mejoras implementadas frente a las planificadas por iteración.
- Número de incidencias o defectos corregidos en cada ciclo.
- Nivel de cumplimiento de requisitos actualizados o refinados.
- Reducción de errores reportados por los usuarios

Consolidar una comunicación efectiva (sincrónica y asincrónica) que facilite la coordinación del equipo y la gestión continua de mejoras.

- Porcentaje de asistencia a reuniones frente al total de participantes esperados.
- Número de acuerdos y tareas definidas vs. tareas completadas por iteración.
- Tiempo de respuesta en canales de comunicación del equipo.

2.2 Objetivos de los miembros del equipo

Objetivo: Adquirir y aplicar nuevas competencias técnicas relacionadas con el desarrollo web, documentación y herramientas del proyecto.

- Métrica: Numero de tecnologías nuevas desarrolladas por fase
- Comits hechos en el git hub por integrante en cada fase

Objetivo:
Fortalecer el trabajo colaborativo y la participación de cada integrante en las actividades del proyecto.

- Métrica: Administrar las 30 horas semanales con registro por cada integrante para lograr un flujo de trabajo con las tareas asignadas.
- Número de participaciones registradas por integrante en reuniones

2.3 Objetivos de los roles

2.3.1 Líder (Diego Alejandro Diaz Montejo)

Objetivo:

- Coordinar las actividades del equipo y hacer seguimiento al avance del proyecto.
- Métrica: Cronograma de atividades y objetivos atualizado semanalmente.

Objetivo:

- Garantizar la comunicación, la efectividad y la calidad entre los miembros.
- Métrica: reuniones y lista de objetivos cumplidos por equipo

2.3.2 Líder de planeación (Sergio Luis Montiel)

Objetivo: Definir y ajustar el cronograma de actividades según el ciclo de entregas de 7 días.

- Métrica: Plan de procesos para la entrega socializado al inicio de cada ciclo.

Objetivo: Monitorear el cumplimiento de los tiempos de entrega parciales del equipo.

- Métrica: Porcentaje de tareas finalizadas frente a las programadas en el sprint.

2.3.3 Líder de procesos/calidad (Angi Carolina Sánchez)

Objetivo: Verificar que los entregables cumplan con los estándares de documentación y código requeridos.

- Métrica: Lista de chequeo de calidad diligenciada por cada entrega.

Objetivo: Supervisar que se realicen y documenten las evidencias de pruebas antes de cada cierre.

- Métrica: Informe de resultados de pruebas unitarias e integrales por sprint.

2.3.4 Líder de desarrollo (Camilo Alfonso Barbosa Lis)

Objetivo: Asegurar la correcta implementación técnica y el funcionamiento del código entregado.

- Métrica: Tasa de éxito de despliegue de los módulos funcionales en el repositorio.

Objetivo: Liderar las revisiones de código para mantener la coherencia técnica.

- Métrica: Registro de revisiones realizadas en GitHub por cada rama de desarrollo.

2.3.5 Líder de arquitectura (Jonathan David Cobos prieto)

Objetivo: Definir y mantener la arquitectura del sistema asegurando coherencia, la correcta implementación de una estructura flexible a cambios y asegurar el funcionamiento y la comunicación de servicios con base de datos.

- Métrica: cantidad de calases en cada capa

Objetivo: Garantizar que las decisiones tecnológicas estén alineadas con los requisitos del proyecto, implementado estándares de implementación y control.

- Requerimientos solicitados por requerimientos cumplidos.

2.3.6 Líder de soporte (Daniel Felipe Contreras)

Objetivo: Gestionar y mantener activos los canales de comunicación y el repositorio oficial en GitHub.

- Métrica: Tiempo de respuesta y resolución de incidencias de acceso a las herramientas.

Objetivo: Administrar el control de versiones y la integridad de los archivos subidos al repositorio.

- Métrica: Número de conflictos de fusión resueltos exitosamente.

3 Definición general del proyecto

3.1 Objetivos del Proyecto

Desarrollar una aplicación web denominada *DieselMaps* que permita visualizar, ubicar y consultar información relevante sobre estaciones de servicio diésel, facilitando la toma de decisiones de los usuarios mediante mapas interactivos y datos actualizados.

3.2 Alcance del Proyecto

- Desarrollo de aplicación web responsive.
- Registro y visualización de estaciones de servicio en mapa.
- Consulta de información básica de cada estación.
- Repositorio en GitHub con control de versiones.
- Documentación técnica y manual básico de usuario.
- Pruebas funcionales y validaciones por sprint.

3.3 Metas del Proyecto

- Completar el 100% de los módulos funcionales planificados.
- Cumplir con todas las entregas parciales en los sprints de 7 días.
- Mantener documentación actualizada en cada iteración.
- Lograr la implementación final desplegada y operativa.

3.4 Restricciones y suposiciones

3.4.1 Restricciones

- Disponibilidad parcial de los integrantes (30 horas semanales).
- Uso obligatorio de herramientas definidas (GitHub, Teams, etc.).

3.4.2 Supociciones

- Todos los miembros cumplirán los tiempos y tareas asignadas.
- Se contará con conexión a internet y herramientas de desarrollo estables.
- Los requisitos funcionales no sufrirán cambios drásticos durante el ciclo.

4 Firma del acta

Para constancia se firma en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de Junio del año dos mil doce (2012)

Diego Diaz M.

Carolina S.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	**PROYECTO: DieselMaps**	**Grupo: 2** **Ciclo: 2** **Fase 1**

Líder de Procesos/Calidad

Líder de Planeación

Líder del equipo del equipo

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	**Descripción**	**Autor(es)**
21/04/2026	Realizacion del acta de reunion	Diego Diaz